

○これまでの経緯と今後のスケジュール

資料5

H26.10.15 第1回協議会〈公募要項・審査基準(案)の提案〉

H26.11.25 第2回協議会〈公募要項・審査基準(案)の検討〉

H27.1.15～2.16 公募要項・審査基準(案)縦覧・・・パブリックコメント募集

H27.3.13 第3回協議会〈パブリックコメント結果報告、公募要項・審査基準(案)の検討、
評価基準(案)の提案、審査委員会の設置、審査委員選任など〉



これまでの経緯



今後のスケジュール

H27.3 公募要項・審査基準、評価基準の決定(港湾管理者)※

H27.4中旬 ～ 公募開始(公募期間2カ月)

H27.6 公募終了

H27.6～7 書面審査

H27.7～8 審査委員会の開催〈事業予定者の選定〉

H27.9～ 第4回協議会予定(事業概要の報告等)

※『港湾における洋上風力発電の導入円滑化に向けた技術ガイドライン』は、国土交通省において平成26年度内に案が示される予定