

平成29年度 石狩湾新港管理組合発注予定工事等情報(工事)

※下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

平成29年 3月10日現在

整理 番号	種 別 (工 種)	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	発注予定		工期(ヶ月)		概算工事費(百万円)		入札及び 契約方法
					当 初	変 更	当 初	変 更	当 初	変 更	
1	電気	花畔ふ頭用地照明設備工事	石狩市	電源装置盤 N=2面 照明分電盤 N=2面 コンセント盤 N=7基	H29.4		6		128		制限付一般
2	舗装	花畔ふ頭用地舗装工事	石狩市	舗装 A=4,762㎡	H29.4		5		84		制限付一般
3	舗装	花畔ふ頭用地舗装工事その2	石狩市	舗装 A=2,939㎡	H29.4		5		53		制限付一般
4	塗装	臨港道路区画線工事	小樽市 石狩市	常温 実線14,700m 破線 3,600m	H29.4		2		4		制限付一般
5	建築	公共上屋花畔1号解体工事	石狩市	上屋解体 1棟	H29.5		4		44		制限付一般
6	建築	西ふ頭地区トイレ設置工事	小樽市	トイレ設置 一式	H29.6		3		8		
7	一般土木	花畔ふ頭地区フェンス設置工事	石狩市	フェンス設置 150m	H29.7		3		8		
8	舗装	花畔ふ頭用地舗装工事その3	石狩市	舗装 A=4,053㎡	H29.8		5		95		制限付一般
9	舗装	花畔ふ頭用地舗装工事その4	石狩市	舗装オーバーレイ A=1,200㎡	H29.9		4		55		制限付一般
10	舗装	花畔ふ頭用地舗装工事その5	石狩市	舗装 A=4,322㎡	H29.9		5		105		制限付一般