

令和2年度 石狩湾新港管理組合発注予定工事等情報(第1回)(工事)

※下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。

令和2年 3月13日現在

整理 番号	種 別 (工 種)	工 事 名	工事場所	工 事 概 要	発 注 予 定		工 期 (ヶ月)		概算工事費(百万円)		入札及び 契約方法	担当G
					当 初	変 更	当 初	変 更	当 初	変 更		
1	舗装	花畔2号岸壁舗装工事	石狩市	コンクリート舗装 A=1,000㎡	4		6		30		制限付一般	計画施設G
2	舗装	花畔ふ頭用地舗装工事外	石狩市	(1工区)舗装工1 A=2,000㎡ (2工区)舗装工2 A=660㎡ 敷鉄板敷設 A=590㎡	6		8		97		制限付一般	計画施設G
3	土木	花畔ふ頭用地道路改良工事	石狩市	工事延長 L=100.0m 歩道撤去 1式 舗装工 1式	6		6		10		制限付一般	計画施設G
4	土木	中央地区護岸老朽化対策工事	石狩市	被覆防食工 コンクリートライニング L=45m V=26㎡	8		5		30		制限付一般	計画施設G
5	土木	花畔ふ頭用地保安設備設置工事	石狩市	監視員室設置 2.5×3.0m	7		5		10		制限付一般	計画施設G