

令和7年度 石狩湾新港管理組合の発注予定工事等情報(工事) (第4回)

下記の内容は、公表時点の概要・概算であり、今後変更となる場合があります。
概算工事費は、5億円以上は1億円単位、1千万円以上は1千万円単位、1千万円未満は百万円単位で記載しています。

令和7年11月28日現在

整理 番号	情報 区分	種別 (工種)	工 事 名	工事場所	工 事 概 要		発注予定 時期		工期 (ヶ月)		概算工事費 (百万円)		入札及び 契約方法	設定 工期	総合評価 方式 (タイプ)	備考
					当初	変更	当初	変更	当初	変更	当初	変更				
1		発注済 塗装	臨港道路区画線工事	小樽市 石狩市	常温 実線 4,000m 破線 2,000m その他 40m		R7.4		2		3		制限付 一般競争入札			
2		発注済 一般土木	東地区ふ頭用地造成工事(その1)	石狩市	港湾施設用地護岸 水中コンクリート打設 1,580m3		R7.4		8		180		制限付 一般競争入札	フレックス	簡易型 (施工実績)	
3	中止	一般土木	東地区小型船溜物揚場外1補修工事	石狩市	袋詰玉石設置 100袋 水中コンクリート打設 300m3		R7.4		8		60		制限付 一般競争入札	フレックス		
4		発注済 新規 一般土木	東地区小型船溜物揚場補修工事	石狩市	袋詰玉石設置 500袋		R7.6		5		50		制限付 一般競争入札			
5	中止	建築	資機材保管施設建設工事	石狩市	サイズ:W9m×L9m×H8.1m 素材:トタン 床:コンパネ		R7.8		3		10		制限付 一般競争入札			
6		発注済 一般土木	東地区ふ頭用地造成工事(その2)	石狩市	ふ頭用地護岸 グラブ床掘 7,000m3 鋼矢板工 二重矢板式 126m 矢板中詰土 5,400m3		R7.6		9		200		制限付 一般競争入札	フレックス	簡易型 (施工実績)	
7		発注済 鋼橋上部	東地区ふ頭用地造成工事(その3)	石狩市	ふ頭用地護岸 鋼矢板式 二重矢板式資材 147m分 製作工 鋼矢板切断・溶接 工場塗装工 重防食被覆		R7.8		7		240		制限付 一般競争入札		簡易型 (施工実績)	
8	新規	一般土木	東地区ふ頭用地造成工事(その4) (ゼロ債務)	石狩市	ふ頭用地護岸 グラブ床掘 4,000m3 鋼矢板工 二重矢板式 62m 矢板中詰土 1,000m3		R8.2		11		170		制限付 一般競争入札	フレックス	簡易型 (施工実績)	